Id	Nombre de tarea	Duración
1	**Recalce estructural IAPSER**	**90 días**
2	Organización de obra y replanteos	20 días
3	Excavacion y ejecución de pilotes	30 días
4	Excavacion y ejecución de cabezales	10 días
5	Disposición de perfiles metálicos	5 días
6	Aplicación de cargas de gateo	10 días
7	Hormigonado de columnas cortas	5 días
8	Disposicion de perfiles en dinteles y terminaciones de obra	5 días
9	Limpieza de obra y restitución del sector	5 días



Fecha: vie 5/9/25

Tarea | Informe de resumen manual | Resumen manual